

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору № 32413891452 от 09.09.2024 года

г. Краснодар

«27» 02 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГрадПроект» (далее - ООО «ГрадПроект») в лице генерального директора Шумской Ольги Александровны действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

Муниципальное автономное театральное концертное учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера» (далее КМТО «Премьера»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в лице генерального директора Филиппова Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в договор энергоснабжения № 32413891452 от 09.09.2024 года (далее - Договор) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции:

«1.5. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 25.08.2025 г.».

2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою силу.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 09.09.2024 года.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

Подписи Сторон:

Заказчик:

КМТО «Премьера»
Генеральный директор

И.С. Филиппов

Подрядчик:

ООО «ГрадПроект»
Генеральный директор

О.А. Шумская

